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Üzemeltetési igazgatói törzskar  

Ügyintéző: Borsuk Mária Tárgy: 15 éves gördülő fejlesztési terv 

Ügyszám: 01-ÁLT/11973-125/2023 Melléklet:  Tervrészek, határozat tervezet, 
nyilatkozat 

 
Kallósd Község Önkormányzata 
Farkas Andrásné Polgármester Asszony részére 
 
Kallósd 
Kossuth u. 19. 
8785 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. 
évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:  
„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira 
tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 
A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és 
jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. 
Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó 
felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve 
véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll 
rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét 
képezi. 
A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, valamint beruházási tervrészben foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi.” 
 
A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelémben víziközmű felügyeleti bírság szabható ki, ha: 
„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató: 
ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30) 
cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt 
feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre, 
cc).  Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan 
végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási 
tevékenységet végez.” 
 

Az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek a végrehajtásáról (továbbiakban Vhr.) 35 § (1) bekezdés szerint: 

„A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege 

a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,” 

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi 
és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 
(továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik. 

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2023-ban a 2024-2038 évekre a Zalaszentgrót-IV 
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészeit a víziközmű-
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szolgáltató készíti el és nyújtja be 2023.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) részére. 

 

A rendszerre vonatkozó beruházási tervrész elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért 
felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban 
az esetben, ha a képviseletre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a beruházási tervrészt – 
víziközmű rendszerenként – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 
(továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az 
adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de minimum 15.000,- 
Ft-os, illetve ha a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem 
tartalmaz, akkor az előzőek szerint meghatározott díj 50%-a fizetendő és ezen felül a szakhatósági 
eljárásért a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 18.300,- Ft-os igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezett, de amennyiben a beruházási tervrész a teljes időtáv 
vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz úgy az 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 
értelmében szakhatóság bevonására nem kerül sor, így a 18.300,-Ft-os díjat nem kell megfizetni. A 
befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.  

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. a víziközmű-rendszer képviseletre jogosult ellátásért 
felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. Több 
településes víziközmű rendszer esetében a fent leírt MEKH díjrendelet és BM rendelet szerint 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét a beruházási tervrészre – víziközmű 
rendszerenként - kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen 
beazonosítható módon kizárólag a képviseletre jogosult ellátásért felelős (Zalaszentgrót Város 
Önkormányzata) átutalással teljesíteni szíveskedjen. A befizetett összeg vonatkozásában az 
Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök elszámolnak egymással. A Zalavíz Zrt. a befizetést teljesítő 
képviseletre jogosult ellátásért felelős részére számlát állít ki. A befizetett díj a víziközmű használati 
díj terhére elszámolható. 

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren 
több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult 
ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan. 

Részvénytársaságunk a tervrészeket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi a T. 
Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrész készítésénél a rendelkezésére álló 
információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük, egészítsék ki a 
beruházási tervrészt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 
90/F§ alapján a tervrészben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a tervrész 
benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező 
esetben a Hivatal a tervrészt elutasítja.  

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított 
maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet – felújítási és pótlási tervrész - és azt 
az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg. 

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A 
megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2024 évre vonatkozó munkákra terjed 
ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét 
szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervrészeket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a 
MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv I. üteme módosításra szorul, a tervrészek módosítását a Vhr. 
90/C. § (4) bekezdése értelmében el kell végezni, melyhez a MEKH előzetes hozzájárulása, vagy csak 
előzetes tájékoztatása szükséges.  
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A gördülő fejlesztési tervrészek beadásához szükséges Hivatali Kapun elektronikusan megküldött 
dokumentumokat (határozat, nyilatkozat) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2023.08.14-ig 
elektronikusan, e-aláírással ellátva küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére. 

Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a 
zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. 
Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) 
nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük. 

Együttműködését előre is köszönöm.  
 
Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint 
 
Tisztelettel: 

Dzsudzsák Ferencné 
üzemeltetési igazgató 

Árkovics Orsolya 
gazdasági igazgató 

 
 
 

 

 
 

mailto:zalaviz@zalaviz.hu


Határozati javaslat  

Gördülő fejlesztési tervre  

 

Kallósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 
által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási 
tervrészében leírtakkal - 2024-2038 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja.   

A képviselőtestület 11-32522-1-029-01-15 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaszentgrót-
IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő 
MEKH által elfogadott 2024 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és 
Csatornamű Zrt.-től. 

 



Nyilatkozat 
 

Alulírott Kallósd település polgármestere nyilatkozom, hogy a 11-32522-1-029-01-15 MEKH 

azonosító kóddal jelölt Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2024-2038 évi gördülő fejlesztési tervet 

• változtatások nélkül elfogadom. 

• az alábbi változtatásokkal fogadom el: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Kelt: 2023.………………… 

 

 

       ………………………………… 

               település polgármestere

 



Tervezett nettó 
költség

Tervezett időtáv

szakág Helyszín beruházás megnevezése

MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen: 0 

Helyszín beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP

Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen 0 

Helyszín beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT

Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre

Rendelkezésre álló források megnevezése
Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében

I. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2024)
II. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2029-2038)

I. Felszín alatti vízkivétel

15

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

IV. Vízelosztás

8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7Kezdés Befejezés (rövid /  közép / hosszú) 1 14

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32522-1-029-01-15 Zalaszentgrót-IV

Fontossá
gi 

sorrend

Beruházás megnevezése
Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás       
2024 évre

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Jelenlegi műszaki 
állapot

Feladat szükségessége
Megvalósítást követő 

várható műszaki 
állapot

(eFt)

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: KALLÓSD ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



Tervezett nettó 
költség Tervezett időtáv

szakág Helyszín beruházás megnevezése

MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen: 0 

Helyszín beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP

Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen 0 

Helyszín beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT

Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

VÍZTÁROLÓK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

NYOMÁSFOKOZÓK
Épület, építmény

Gép, berendezés

Irányítástechnika, energiaellátás

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre

Rendelkezésre álló források megnevezése
Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében

I. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2024)
II. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem 0 0 Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs 
rendelkezésre álló forrás beruházásra.

(rövid /  közép / hosszú) 1

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

IV. Vízelosztás

Feladat szükségessége
Megvalósítást követő 

várható műszaki 
állapot

(eFt) Kezdés Befejezés

I. Felszín alatti vízkivétel

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:           ÁLYFA, NAGYGÖRBŐ, NEMESBÜK, ÓHÍD, SÉNYE, SÜMEGCSEHI, SZALAPA, SZENTGYÖRGYVÁR, TEKENYE, TILAJ, TÜRJE, VIND        ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

14

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32522-1-029-01-15 Zalaszentgrót-IV

Fontossá
gi 

sorrend

Beruházás megnevezése
Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás       2024 
évre

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Jelenlegi műszaki 
állapot

15132 9 10 11 1283 4 5 6 7



Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

szakág Helyszín beruházás megnevezése

1 Kallósd Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Kallósd 74   2024.01.01 2038.12.31 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL

Épület, építmény

116 Zalaszentgrót … kút kútfelújítás
Az objektum kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 

hibá dá  él

A felhasználók folyamatos 
vízellátásának biztosítására.

Az elvárt vízigényeket 
kielégítő megfelelő 
műszaki állapotú 
í bá i

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

26   2029.01.01 2030.12.31 hosszú 19 7

Gép  berendezés

3 Zalaszentgrót 6. kút kútfej felújítás, csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

4 Zalaszentgrót 9. kút kútfej felújítás, csere, NA 100 tolózár csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2025.01.01 2025.12.31 közép 2

5 Zalaszentgrót 10. kút kútfej felújítás, csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

Zalaszentgrót 1/A. kút Szivattyú csere (SP17-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 1/A. kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 3/A-2 kút Szivattyú csere (SP95-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 3/A-2 kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 6/A kút Szivattyú csere (SP30-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 6/A kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 7. kút Szivattyú csere (SP30-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 7. kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 9/A kút Szivattyú csere (SP46-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 9/A kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 10/A kút Szivattyú csere (SP46-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 10/A kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 11. kút Szivattyú csere (SP30-4)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Zalaszentgrót 11. kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6

Irányítástechnika  energiaellátás

6 Zalaszentgrót 11.kút SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

7 Zalaszentgrót 7-9. kútcsoport 
OTR állomás

20kV-os leszálló rész felújítása (burkolt vezetőre 
csere, túlfesz. levezetős BASZF kiépítése, biztosító 
csere, új földelő kialakítás)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2025.01.01 2025.12.31 közép 6

166 Zalaszentgrót 1/A kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 12

167 Zalaszentgrót 3/A-2 kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 12

168 Zalaszentgrót 6/A kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 12

174 Zalaszentgrót 7. kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 12

175 Zalaszentgrót 9/A kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 12

176 Zalaszentgrót 10/A kút vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 12

Összesen: 279   

Helyszín beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP

Épület  építmény

Gép  berendezés

8 Zalaszentgrót vízműtelep CR-16 légbeviteli szivattyú beszerzés

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

Irányítástechnika  energiaellátás

9 Zalaszentgrót vízműtelep folyamatfelügyeleti számítógép csere

a számítógép elavult 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 

él

Az folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Folyamatos 
távfelügyelet

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

10 Zalaszentgrót vízműtelep gépházban EMU szivattyú mágneskapcsoló csere, 
hővédelem kiépítése

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5   2025.01.01 2025.12.31 közép 5

11 Zalaszentgrót vízműtelep 20-as szabványosítás (tulfeszlevezető és burkolt 
leszálló csere)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2025.01.01 2025.12.31 közép 4

12 Zalaszentgrót vízműtelep villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

13 Zalaszentgrót vízműtelep SAIA PLC csere SIEMENS-re

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

11   2025.01.01 2025.12.31 közép 11

90 Zalaszentgrót vízműtelep vastalanítótartályokon lévő 5 db mennyiségmérőből 
2 db cseréje DN100

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

18   2026.01.01 2026.12.31 közép 18

91 Zalaszentgrót vízműtelep térvilágítás korszerűsítése A jelenlegi rendszer 
nem megfelelő.

Energiahatékony közvilágítás 
biztosítása.

Megfelelő fényerejű és 
energiahatékony 
térvilágítás

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2026.01.01 2026.12.31 közép 4

VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület  építmény

Gép  berendezés

14 Zalaszentgrót vastalanító tolózár cserék (NA80 4 db, NA150 3 db)

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

Irányítástechnika  energiaellátás

15 Zalaszentgrót vízműtelep vastalanító tartályokon lévő vízmennyiség mérő 
csere (2db, DN100)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

Összesen 67   

Helyszín beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT

Épület  építmény

18 Zalaszentgrót 6.-3. kút között kútgyűjtő vezeték kiváltás (D150 50 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

11   2025.01.01 2025.12.31 közép 11

19 Zalaszentgrót Tüskeszentpéter 
Szív u. 26. után

NA 200 vas gerinvezeték csere (kb. 15 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2025.01.01 2025.12.31 közép 4

20 Zalaszentgrót Tüskeszentpéter 
10334/4 hrsz

NA200 vas gerincvezeték csere (kb. 6 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

21 Zalaszentgrót Aranyod 
gyűjtővezeték (11.kúttól)

90° kanyarban vas vezeték cseréje (kb. 5 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

37 Kehidakustány Zala folyó felett csőhíd csere (D225 42 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2025.01.01 2026.12.31 közép 6 6

38 Kehidakustány Malom út csőhíd csere (D225 25 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8   2025.01.01 2026.12.31 közép 4 4

Mihályfa Kossuth u. 68-72. gerincvezeték csere (D160 70 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2025.01.01 2028.12.31 közép 1 1 1 1

Mihályfa Kossuth u. 68-72. gerincvezeték csere (D160 70 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2029.01.01 2034.12.31 hosszú 1 1 1 1 1 1

44 Nagygörbő Petőfi u. 56. NA100 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

45 Szalapa Fő u. 2. NA150 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

Szentgyörgyvár - Zalaapáti között gerincvezeték csere (D160 170 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8   2025.01.01 2028.12.31 közép 2 2 2 2

Szentgyörgyvár - Zalaapáti között gerincvezeték csere (D160 170 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

18   2029.01.01 2037.12.31 hosszú 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tilaj bekötőút csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2025.01.01 2028.12.31 közép 1 1 1 1

Tilaj bekötőút csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8   2029.01.01 2036.12.31 hosszú 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Vindornyalak Rákóczi u. eleje NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

49 Vindornyalak Rákóczi u. csőhíd NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

50 Zalaszántó magaslati tároló gerincvezeték csere (D160 71 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2025.01.01 2026.12.31 közép 2 2

Gép  berendezés

Irányítástechnika  energiaellátás

VÍZTÁROLÓK
Épület  építmény

75 Ligetfalva magaslati tároló Kerítésdrót csere (50 fm), 8 db beton oszloppal
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

76 Nemesbük magaslati tároló Kerítésdrót csere (25 fm)
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

77 Zalaszentgrót magaslati tároló
NA150 tolózár csere (4db), NA150 visszacsapó 
csere (4db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2025.01.01 2025.12.31 közép 2

78 Sénye magaslati tároló NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

98 Zalaszentgrót magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2026.01.01 2026.12.31 közép 3

99 Zalaszentgrót előtároló szellőző csere 4 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2026.01.01 2026.12.31 közép 3

100 Türje magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2026.01.01 2026.12.31 közép 2

101 Nagygörbő magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2026.01.01 2026.12.31 közép 2

102 Zalaszántó magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2026.01.01 2026.12.31 közép 2

103 Kehidakustány magaslati víztároló szellőző csere 5 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4   2026.01.01 2026.12.31 közép 4

104 Nemesbük magaslati víztároló szellőző csere 1 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2026.01.01 2026.12.31 közép 1

108 Ligatfalva magaslati víztároló akna fedlap csere tárolónál 2 db 80x80
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2027.01.01 2027.12.31 közép 1

109 Tilaj magaslati víztároló akna fedlap csere tárolónál 1 db 80x80
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2027.01.01 2027.12.31 közép 1

110 Zalaszentgrót magaslati víztároló belépő tető szigetelés 25 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2027.01.01 2027.12.31 közép 1

111 Türje magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2027.01.01 2027.12.31 közép 2

112 Sénye magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2027.01.01 2027.12.31 közép 1

113 Nagygörbő magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2027.01.01 2027.12.31 közép 2
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114 Zalaszántó magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2027.01.01 2027.12.31 közép 2

Gép  berendezés

144 Nemesbük magaslati víztároló 100 közmű gépészet felújítása

A technológia, 
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolás gépészeti 
berendezései nem töltik be 
funkciójukat (nyitás-zárás). Az 
avultsági szint miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye.

Megfelelő 
hatékonyságú 
technológia. A 
gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2029.01.01 2031.12.31 hosszú 2 2 2

Irányítástechnika  energiaellátás

79 Kehidakustány magaslati víztároló SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

80 Zalaszentgrót magaslati tároló fogyastásmérőhely korszerűsítés

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5   2025.01.01 2025.12.31 közép 5

105 Zalaszentgrót magaslati tároló műszerezés és irányítástechnika cseréje

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

15   2026.01.01 2026.12.31 közép 15

145 Nemesbük magaslati víztároló 100 vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a f  

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6   2029.01.01 2031.12.31 hosszú 2 2 2

NYOMÁSFOKOZÓK
Épület  építmény

81 Zalacsány Ligetfalvi átemelő akna tető szigetelés
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1   2025.01.01 2025.12.31 közép 1

106 Türje átemelő akna áthelyezés
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

7   2026.01.01 2026.12.31 közép 7

146 Nemesbük átemelő 52 méter drótfonatos kerítés és kapu csere
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2   2029.01.01 2030.12.31 hosszú 1 1

Gép  berendezés

82 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(alsó-felső zóna)

hydrofor tartály csere (2db, 200l)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

147 Vindornyaszőlős nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 28

156 Zalacsány átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

29   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 29

164 Nemesbük átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 28

170 Sénye átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

33   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 33

171 Kisgörbő átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

25   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 25

178 Zalaapáti hegyi nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

22   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 22

179 Tilaj átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

34   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 34

181 Zalaszántó átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

46   2034.01.01 2034.12.31 hosszú 46

184 Ligetfalva átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

34   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 34

185 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó (  Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

22   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 22

186 Zalaszentgrót központi átemelők Szivattyú csere és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2035.01.01 2038.12.31 hosszú 7 7 7 7

189 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó (  Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

32   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 32

190 Nemesbük hegyi nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

17   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 17

193 Vindornyalak átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

36   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 36

194 Türje átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

38   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 38

197 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 1. Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

19   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 19

198 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 3. Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

17   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 17

Irányítástechnika  energiaellátás

83 Zalaszentgrót átemelő EMU szivattyú mágneskapcsoló csere, hővédelem 
kiépítése

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3   2025.01.01 2025.12.31 közép 3

84 Zalaapáti hegyi nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2025.01.01 2025.12.31 közép 24

85 Sénye átemelő SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

86 Tilaj átemelő SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

87 Türje átemelő SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

88 Zalaszántó - Világosvár átemelő SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

13   2025.01.01 2025.12.31 közép 13

Nemesbük nyomásfokozó transzformátor (63KVA), elektromos betáp, villamos   

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2025.01.01 2028.12.31 közép 3 3 3 3

Nemesbük nyomásfokozó transzformátor (63KVA), elektromos betáp, villamos   

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2029.01.01 2032.12.31 hosszú 3 3 3 3

Zalaszentgrót Alsóhegy II. nyomásf villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

11   2028.01.01 2028.12.31 közép 11

Zalaszentgrót Alsóhegy II. nyomásf villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

11   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 11

148 Vindornyaszőlős nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 24

149 Kehidakustány nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

12   2029.01.01 2034.12.31 hosszú 2 2 2 2 2 2

157 Zalacsány átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 24

165 Nemesbük átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 28

172 Sénye átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 28

173 Kisgörbő átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 28

180 Tilaj átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 28

182 Zalaszántó átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2034.01.01 2034.12.31 hosszú 28

187 Ligetfalva átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

28   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 28

188 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó (  villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

19   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 19

191 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó (  villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 24

192 Nemesbük hegyi nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 24

195 Vindornyalak átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 24

196 Türje átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 24

199 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 1. villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

24   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 24

200 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 3. villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

19   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 19

Összesen: 1 184   
Összesen: 1 530   24 24 220 84 21 22 100 114 121 163 130 84 117 111 135 90

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

üt  t ki t téb  ( Ft)
Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében

I. ütem 24 24 Használati díj (2024)
II. ütem 345 96 Használati díj (2025-2028)
III. ütem 1 161 240 Használati díj (2029-2038)
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Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

szakág Helyszín beruházás megnevezése

1   Zalaszentgrót
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalaszentgrót 36 385   2024.01.01 2038.12.31 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426

1   Almásháza
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Almásháza 233   2024.01.01 2038.12.31 75 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1   Bazsi
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Bazsi 1 649   2024.01.01 2038.12.31 532 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1   Bókaháza
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Bókaháza 905   2024.01.01 2038.12.31 292 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

1   Döbröce
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Döbröce 394   2024.01.01 2038.12.31 127 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1   Esztergályhorváti
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Esztergályhorváti 1 519   2024.01.01 2038.12.31 490 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

1   Kallósd
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Kallósd 74   2024.01.01 2038.12.31 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1   Kehidakustány
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Kehidakustány 8 694   2024.01.01 2038.12.31 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

1   Kisgörbő
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Kisgörbő 763   2024.01.01 2038.12.31 246 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

1   Kisvásárhely
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Kisvásárhely 179   2024.01.01 2038.12.31 67 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1   Ligetfalva
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Ligetfalva 397   2024.01.01 2038.12.31 128 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1   Mihályfa
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Mihályfa 1 510   2024.01.01 2038.12.31 487 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

1   Nagygörbő
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Nagygörbő 741   2024.01.01 2038.12.31 239 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1   Nemesbük
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Nemesbük 2 522   2024.01.01 2038.12.31 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

1   Óhíd
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Óhíd 1 903   2024.01.01 2038.12.31 614 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

1   Sénye
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  5%)

működőképeség biztosítása Sénye 267   2024.01.01 2038.12.31 86 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

1   Sümegcsehi
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Sümegcsehi 2 264   2024.01.01 2038.12.31 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

1   Szalapa
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Szalapa 598   2024.01.01 2038.12.31 193 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

1   Szentgyörgyvár
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Szentgyörgyvár 1 153   2024.01.01 2038.12.31 372 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

1   Tekenye
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Tekenye 2 843   2024.01.01 2038.12.31 917 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

1   Tilaj
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Tilaj 698   2024.01.01 2038.12.31 225 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

1   Türje
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(max  15%)

működőképeség biztosítása Türje 6 280   2024.01.01 2038.12.31 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

1   Vindornyalak
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Vindornyalak 422   2024.01.01 2038.12.31 136 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1   Vindornyaszőlős
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Vindornyaszőlős 1 466   2024.01.01 2038.12.31 473 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

1   Zalaapáti
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalaapáti 6 401   2024.01.01 2038.12.31 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427

1   Zalacsány
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalacsány 4 493   2024.01.01 2038.12.31 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1   Zalaköveskút
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalaköveskút 1 113   2024.01.01 2038.12.31 359 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

1   Zalaszántó
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalaszántó 3 778   2024.01.01 2038.12.31 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

1   Zalaszentlászló
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
(  15%)

működőképeség biztosítása Zalaszentlászló 2 552   2024.01.01 2038.12.31 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL

Épület, építmény

116   Zalaszentgrót … kút kútfelújítás

Az objektum kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 

hibá dá  él

A felhasználók folyamatos 
vízellátásának biztosítására.

Az elvárt vízigényeket 
kielégítő megfelelő 
műszaki állapotú 
í bá i

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 129   2029.01.01 2030.12.31 hosszú 5 122 7

Gép, berendezés

3   Zalaszentgrót 6. kút kútfej felújítás, csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2025.01.01 2025.12.31 közép 400

4   Zalaszentgrót 9. kút kútfej felújítás, csere, NA 100 tolózár csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

500   2025.01.01 2025.12.31 közép 500

5   Zalaszentgrót 10. kút kútfej felújítás, csere

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2025.01.01 2025.12.31 közép 400

Zalaszentgrót 1/A. kút Szivattyú csere (SP17-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 1/A. kút közmű gépészet felújítása

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 3/A-2 kút Szivattyú csere (SP95-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 3/A-2 kút közmű gépészet felújítása

A s erelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 6/A kút Szivattyú csere (SP30-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 6/A kút közmű gépészet felújítása

 y   
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 7. kút Szivattyú csere (SP30-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 7. kút közmű gépészet felújítása

 y   
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 9/A kút Szivattyú csere (SP46-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 9/A kút közmű gépészet felújítása

A s erelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 10/A kút Szivattyú csere (SP46-5)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 10/A kút közmű gépészet felújítása

 y   
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 601

Zalaszentgrót 11. kút Szivattyú csere (SP30-4)

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 374

Zalaszentgrót 11. kút közmű gépészet felújítása

 y   
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 601   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 1 601

Irányítástechnika  energiaellátás

6   Zalaszentgrót 11.kút 
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

7   
Zalaszentgrót 7-9. kútcsoport 
OTR állomás

20kV-os leszálló rész felújítása (burkolt vezetőre 
csere, túlfesz. levezetős BASZF kiépítése, biztosító 
csere, új földelő kialakítás)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 374   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 374

166   Zalaszentgrót 1/A kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 3 191

167   Zalaszentgrót 3/A-2 kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 3 191

168   Zalaszentgrót 6/A kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 3 191

174   Zalaszentgrót 7. kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 3 191

175   Zalaszentgrót 9/A kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 3 191

176   Zalaszentgrót 10/A kút
vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A búvárszivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A búvárszivattyú 
elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 191   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 3 191

Összesen: 142 937   

Helyszín beruházás megnevezése
VÍZMŰTELEP

Épület  építmény

Gép  berendezés

8   Zalaszentgrót vízműtelep CR-16 légbeviteli szivattyú beszerzés

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

700   2025.01.01 2025.12.31 közép 700

Irányítástechnika  energiaellátás

9   Zalaszentgrót vízműtelep folyamatfelügyeleti számítógép csere

a számítógép elavult 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Folyamatos 
távfelügyelet

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

513   2025.01.01 2025.12.31 közép 513

10   Zalaszentgrót vízműtelep
gépházban EMU szivattyú mágneskapcsoló csere, 
hővédelem kiépítése

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 289   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 289

11   Zalaszentgrót vízműtelep
20-as szabványosítás (tulfeszlevezető és burkolt 
leszálló csere)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

966   2025.01.01 2025.12.31 közép 966

12   Zalaszentgrót vízműtelep villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

731   2025.01.01 2025.12.31 közép 731

13   Zalaszentgrót vízműtelep SAIA PLC csere SIEMENS-re

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 432   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 432

90   Zalaszentgrót vízműtelep
vastalanítótartályokon lévő 5 db mennyiségmérőből 
2 db cseréje DN100

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

Az elektromos megtáplálás, a 
folyamatos távfelügyelet 
biztosítása.

Szabványos villamos 
energia megoldás.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 021   2026.01.01 2026.12.31 közép 4 021

91   Zalaszentgrót vízműtelep térvilágítás korszerűsítése
A jelenlegi rendszer 
nem megfelelő.

Energiahatékony közvilágítás 
biztosítása.

Megfelelő fényerejű és 
energiahatékony 
té ilá ítá

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 033   2026.01.01 2026.12.31 közép 1 033

VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Épület  építmény

Gép  berendezés

14   Zalaszentgrót vastalanító tolózár cserék (NA80 4 db, NA150 3 db)

A szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye.
Feladat szükségessége

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

725   2025.01.01 2025.12.31 közép 725

Irányítástechnika  energiaellátás

15   Zalaszentgrót vízműtelep
vastalanító tartályokon lévő vízmennyiség mérő 
csere (2db, DN100)

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 401   2025.01.01 2025.12.31 közép 3 401

Összesen 15 811   

Helyszín beruházás megnevezése
IVÓVÍZHÁLÓZAT

Épület  építmény

2   Zalaszentgrót ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 6 000   2024.01.01 2024.12.31 rövid 6 000

16   Zalaszentgrót Buszpályaudvar gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 5 500   2025.01.01 2025.12.31 közép 5 500

17   
Zalaszentgrót Csáford I. ütem 
(Csáfordi u. elejétől- Alsóhegyi u. - 
Csáfordi u. ker.)

gerincvezeték csere (300 fm NA150 KM-PVC) + 
tervezés

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 11 300   2025.01.01 2026.12.31 közép 6 050 5 250

18 Zalaszentgrót 6.-3. kút között kútgyűjtő vezeték kiváltás (D150 50 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 649   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 649

19 Zalaszentgrót Tüskeszentpéter 
Szív u. 26. után

NA 200 vas gerinvezeték csere (kb. 15 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 004   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 004

20 Zalaszentgrót Tüskeszentpéter 
10334/4 hrsz

NA200 vas gerincvezeték csere (kb. 6 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

700   2025.01.01 2025.12.31 közép 700

21 Zalaszentgrót Aranyod 
gyűjtővezeték (11.kúttól)

90° kanyarban vas vezeték cseréje (kb. 5 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2025.01.01 2025.12.31 közép 400

22   Zalaszentgrót Hegyi út vége csőhíd csere (D90 5fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 000   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 000

23   Zalaszentgrót Gyár u. vége csőhíd kiváltás NA100 25 fm

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Zalaszentgrót   2 000   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 000

24   Zalaszentgrót ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 17 511   2025.01.01 2028.12.31 közép 3 711 5 400 4 200 4 200

25   Zalaszentgrót Ady E. u. 17-24. gerincvezeték csere (D110 100 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 2 776   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 776

26   Zalaszentgrót Malom köz gerincvezeték csere (D40 70 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 200   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 200

27   Zalaszentgrót Malom utca 16-22 gerincvezeték csere (D40 100 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 700   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 700

28   Zalaszentgrót Templom tér gerincvezeték csere (D160 90 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 2 100   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 100

29   Zalaszentgrót Batthyány út gerincvezeték csere (D160 544 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 15 000   2025.01.01 2028.12.31 közép 1 117 6 117 6 117 1 649

30   Bazsi Fő út 127. tolózárcsere (NA100 1 db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bazsi 250   2025.01.01 2025.12.31 közép 250

31   Bazsi Jókai u. vége NA80 ff tűzcsap csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bazsi 762   2025.01.01 2025.12.31 közép 762

32   Bazsi Fő út 43. gerincvezeték csere (NA150 20 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bazsi 700   2025.01.01 2026.12.31 közép 350 350

33   Bazsi ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bazsi 513   2025.01.01 2027.12.31 közép 513

34   Bókaháza ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bókaháza 673   2025.01.01 2028.12.31 közép 673

35   Döbröce ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Döbröce 143   2025.01.01 2028.12.31 közép 39 26 52 26

Esztergályhorváti Rákóczi út 49. csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Esztergályhorváti 299 2025.01.01 2028.12.31 közép 29 90 90 90

Esztergályhorváti Rákóczi út 49. csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Esztergályhorváti 1 317 2029.01.01 2038.12.31 hosszú 90 90 28 90 248 232 195 172 172

37 Kehidakustány Zala folyó felett csőhíd csere (D225 42 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 269   2025.01.01 2026.12.31 közép 1 628 1 641

38 Kehidakustány Malom út csőhíd csere (D225 25 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 912   2025.01.01 2026.12.31 közép 948 964

39   Kehidakustány ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kehidakustány 11 794   2025.01.01 2028.12.31 közép 3 255 4 426 2 100 2 013

40   Kisgörbő Kis u. 1. tolózárcsere (NA100 1 db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kisgörbő 225   2025.01.01 2026.12.31 közép 100 125

41   Kisgörbő ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kisgörbő 277   2025.01.01 2028.12.31 közép 69 52 104 52

42   Kisvásárhely ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kisvásárhely 1 299   2025.01.01 2028.12.31 közép 615 28 628 28

Mihályfa Kossuth u. 68-72. gerincvezeték csere (D160 70 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

812 2025.01.01 2028.12.31 közép 203 203 203 203

Mihályfa Kossuth u. 68-72. gerincvezeték csere (D160 70 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 218 2029.01.01 2034.12.31 hosszú 203 203 203 203 203 203

44 Nagygörbő Petőfi u. 56. NA100 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

153   2025.01.01 2025.12.31 közép 153
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Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-32522-1-029-01-15 Zalaszentgrót-IV

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Jelenlegi műszaki 
állapot

5 6 7 9 104 15

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély száma 13

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: IVÓVÍZ ÁGAZAT
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

12

I. Felszín alatti vízkivétel

(rövid /  közép / 
hosszú)

1Feladat szükségessége
Megvalósítást követő 

várható műszaki 
állapot

(eFt) Kezdés 11

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gördülő fejlesztési terv a 2024  - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

ALMÁSHÁZA, BAZSI, BÓKAHÁZA, DÖBRÖCE, KALLÓSD, KEHIDAKUSTÁNY, KISGÖRBŐ, KISVÁSÁRHELY, 
LIGETFALVA, MIHÁLYFA, NAGYGÖRBŐ, NEMESBÜK, ÓHÍD, SÉNYE, SÜMEGCSEHI, SZALAPA, SZENTGYÖRGYVÁR, 

TEKENYE, TILAJ, TÜRJE, VINDORNYALAK, VINDORNYASZŐLŐS, ZALAAPÁTI, ZALACSÁNY,ZALAKÖVESKÚT, 
ZALASZÁNTÓ, ZALASZENTGRÓT, ZALASZENTLÁSZLÓ, ESZTERGÁLYHORVÁTI ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



45 Szalapa Fő u. 2. NA150 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

204   2025.01.01 2025.12.31 közép 204

Szentgyörgyvár - Zalaapáti között gerincvezeték csere (D160 170 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 920 2025.01.01 2028.12.31 közép 480 480 480 480

Szentgyörgyvár - Zalaapáti között gerincvezeték csere (D160 170 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 320 2029.01.01 2037.12.31 hosszú 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Tilaj bekötőút csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

348 2025.01.01 2028.12.31 közép 87 87 87 87

Tilaj bekötőút csőhíd csere (D110 10 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

696 2029.01.01 2036.12.31 hosszú 87 87 87 87 87 87 87 87

48 Vindornyalak Rákóczi u. eleje NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

250   2025.01.01 2025.12.31 közép 250

49 Vindornyalak Rákóczi u. csőhíd NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

250   2025.01.01 2025.12.31 közép 250

50   Zalaszántó magaslati tároló gerincvezeték csere (D160 71 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 300   2025.01.01 2026.12.31 közép 650 650

51   Nagygörbő Petőfi u. 58. tolózárcsere (NA150 1 db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Nagygörbő 225   2025.01.01 2026.12.31 közép 100 125

52   Nagygörbő ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Nagygörbő 1 370   2025.01.01 2028.12.31 közép 611 53 653 53

53   Óhíd Hársfa u. 19. tűzcsap építés, csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Óhíd 500   2025.01.01 2026.01.01 közép 250 250

54   Óhíd ivóvízhálózat rkonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Óhíd 900   2025.01.01 2028.12.31 közép 240 165 330 165

55   Sénye tárolóval szemben tolózár csere aknás (NA200 1 db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A szerelvény elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sénye 180   2025.01.01 2028.12.31 közép 45   45   45   45   

56   Sénye ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sénye 10   2025.01.01 2027.12.31 közép 5 5

57   Sümegcsehi Táncsics út 49. tolózárcsere (NA100 1 db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A szerelvény elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sümegcsehi 225   2025.01.01 2025.12.31 közép 225

58   Sümegcsehi ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sümegcsehi 785   2025.01.01 2028.12.31 közép 346 439

59   Szalapa ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Szalapa 436   2025.01.01 2028.12.31 közép 120 79 158 79

60   Tekenye ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Tekenye 2 580   2025.01.01 2028.12.31 közép 687 571 751 571

61   Türje Árpád utca bekötéscsere

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 1 328   2025.01.01 2028.12.31 közép 248 360 360 360

62   Türje Kossuth L. u. eleje csőhíd csere (d160 15fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 1 300   2025.01.01 2027.12.31 közép 67 253 980

63   Türje Alkotmány utca tűzcsap építés, csere

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 1 730   2025.01.01 2028.12.31 közép 125 1 005 600

64   Vindornyalak ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Vindornyalak 83   2025.01.01 2028.12.31 közép 20 21 21 21

65   Vindornyaszőlős Kisszőlősi út gerincvezeték csere (D110 25 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Vindornyaszőlős 662   2025.01.01 2028.12.31 közép 90 160 252 160

66   Vindornyaszőlős ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Vindornyaszőlős 374   2025.01.01 2028.12.31 közép 70 160 144

67   Zalaapáti Deák F. utca bekötéscsere

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaapáti 3 082   2025.01.01 2028.12.31 közép 242 840 1 000 1 000

68   Zalaapáti ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaapáti 3 718   2025.01.01 2028.12.31 közép 360 840 862 1 656

69   Zalacsány Ady E. utca bekötéscsere

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalacsány 1 134   2025.01.01 2028.12.31 közép 180 318 318 318

70   Zalacsány ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalacsány 636   2025.01.01 2027.12.31 közép 318 318

71   Zalaköveskút ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések

A vízvezeték kiváltás, a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

- Zalaköveskút 1 185   2025.01.01 2028.12.31 közép 903 141 141

72   Zalaszántó ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszántó 953   2025.01.01 2028.12.31 közép 953

73   Zalaszentlászló Ady E. utca bekötéscsere

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentlászló 2 126   2025.01.01 2028.12.31 közép 360 703 360 703

74   Zalaszentlászló ivóvzízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentlászló 1 262   2025.01.01 2028.12.31 közép 559 703

92   Zalaszentgrót Zala utca gerincvezeték csere (D160 60 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 400   2026.01.01 2026.12.31 közép 1 400

93   Zalaszentgrót Attila utca gerincvezeték csere (D160 76 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 750   2026.01.01 2026.12.31 közép 1 750

94   Zalaszentgrót Petőszegi utca gerincvezeték csere (D160 8 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 400   2026.01.01 2026.12.31 közép 400

95   Zalaszentgrót Lombos utca gerincvezeték csere (D110 7 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 300   2026.01.01 2026.12.31 közép 300

96   Zalaszentgrót Plébánia utca gerincvezeték csere (D160 140 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 3 200   2026.01.01 2027.12.31 közép 1 818 1 382

97   Türje Szabadság tér gerincvezeték csere (D160 25 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 600   2026.01.01 2026.12.31 közép 600

107   
Zalaszentgrót Csáford II. ütem 
(Alsóhegyi u. -Csáfordi u. ker.-től- 
Csáfordi u. 1.)

gerincvezeték csere (400 fm NA150 KM-PVC)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 14 000   2027.01.01 2028.12.31 közép 7 000 7 000

117   Zalaszentgrót Deák F. u.
gerincvezeték csere tervezés, kivitelezés (D160 228 
fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 4 088   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 4 088

118   
Zalaszentgrót Csáford III. ütem 
Csáfordi u. 1.- Csáfordi u. 43. 

gerincvezeték csere tervezés, kivitelezés(390 fm 
NA150 KM-PVC)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 14 800   2029.01.01 2030.12.31 hosszú 7 800 7 000

119   Zalaszentgrót vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték anyaga vízbiztonsági 
kockázatot rejt magában, 
illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 876 630   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663 87 663

120   Zalaszentgrót tűzcsap építés, csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 12 000   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

121   Bazsi ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bazsi 1 955   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 154 346 346 226 205 158 130 130 130 130

122   Bókaháza ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Bókaháza 1 461   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 124 228 228 163 150 124 111 111 111 111

123   Döbröce ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Döbröce 698   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 63 95 95 75 71 63 59 59 59 59

124   Kehidakustány ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kehidakustány 16 737   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 1 437 1 440 1 440 1 953 1 910 1 809 1 745 1 651 1 651 1 701

125   Kisgörbő ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kisgörbő 515   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 16 16 52 93 82 60 49 49 49 49

126   Kisvásárhely ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Kisvásárhely 269   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 24 24 28 39 35 27 23 23 23 23

127   Nagygörbő ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Nagygörbő 377   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 50 2 53 76 63 37 24 24 24 24

128   Óhíd ivóvízhálózat rkonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Óhíd 3 580   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 630 512 422 350 316 270 260 260 300 260

129   Sénye ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sénye 211   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 3 3 3 26 34 30 28 28 28 28

130   Sümegcsehi ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Sümegcsehi 5 680   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 518 750 750 605 579 522 489 489 489 489

131   Szalapa ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Szalapa 684   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 62 62 79 102 93 70 54 54 54 54

132   Tekenye ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Tekenye 4 457   2028.01.01 2037.12.31 hosszú 411 571 571 471 454 415 391 391 391 391

133   Türje vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték anyaga vízbiztonsági 
kockázatot rejt magában, 
illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 716 600   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660 71 660

134   Türje tűzcsap építés, csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 3 264   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 430 430 430 200 147 371 314 314 314 314

135   Türje Alkotmány utca gerincvezeték csere (D90 198 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Türje 3 035   2029.01.01 2033.12.31 hosszú 600 600 600 600 635

136   Vindornyalak ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Vindornyalak 104   2029.01.01 2037.12.31 hosszú 21 7 32 25 11 4 4

137   Vindornyaszőlős ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Vindornyaszőlős 1 954   2029.01.01 2038.12.30 hosszú 160 267 248 205 179 179 179 179 179 179

138   Zalaapáti vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték anyaga vízbiztonsági 
kockázatot rejt magában, 
illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaapáti 370 680   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068 37 068

139   Zalaapáti ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaapáti 7 121   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 360 1 086 1 091 1 096 934 834 430 430 430 430

140   Zalacsány ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A bekötővezeték anyaga 
vízbiztonsági kockázatot rejt 
magában, illetve nagyobb a 
valószínűsége a 
meghibásodásnak.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalacsány 4 405   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 292 659 778 764 600 572 185 185 185 185

141   Zalaköveskút ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték kora miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
lehetősége.

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések

A vízvezeték kiváltás, a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

- Zalaköveskút 1 410   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

142   Zalaszántó ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult

A meghibásodás(ok) 
következtében a vízvezeték 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszántó 2 645   2029.01.01 2038.12.31 hosszú 240 240 415 373 274 211 223 223 223 223

143   Zalaszentlászló ivóvzízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentlászló 5 409   2029.01.01 2038.12.30 hosszú 463 823 823 598 559 471 418 418 418 418

153   Zalaszentgrót Mező F. u. gerincvezeték csere (D225 337 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 8 700   2030.01.01 2031.12.31 hosszú 3 229 5 471

154   Zalaszentgrót ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 22 682   2030.01.01 2034.12.31 hosszú 5 417 5 106 4 369 3 895 3 895

155   Mihályfa ivóvízhálózat rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Mihályfa 730   2030.01.01 2034.12.31 hosszú 51 215 172 146 146

162   
Zalaszentgrót Csáford IV. ütem 
(Csáfordi u. 43-58.)

gerincvezeték csere tervezés, kivitelezés (660 fm 
NA150 KM-PVC)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 23 800   2031.01.01 2032.12.31 hosszú 12 300 11 500

163   Ligetfalva ivóvízhálózat rekonstrukció

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A meghibásodás(ok) 
következtében a 
vízvezeték állaga 
leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

Ligetfalva 147   2031.01.01 2034.12.31 hosszú 24 41 41 41

169   Zalaszentgrót Kossuth L. u. gerincvezeték csere (D160 196 fm)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 1 846   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 1 846

177   
Zalaszentgrót Csáford V. ütem 
(Csáfordi u.58.- Petőszegi u. 19.)

gerincvezeték csere tervezés, kivitelezés (400 fm 
NA150 KM-PVC)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 20 800   2033.01.01 2034.12.31 hosszú 10 800 10 000

183   
Zalaszentgrót Csáford VI. ütem 
(Petőszegi u. 19.Csokonai u. 1/A.)

gerincvezeték csere tervezés, kivitelzés (1100 fm 
NA150 KM-PVC)

A vezeték állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A vezeték elavult műszaki 
állapota miatt gyakoriak a 
csőtörések.

A vízvezeték kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 45 800   2035.01.01 2036.12.31 hosszú 23 300 22 500

Gép  berendezés

Irányítástechnika  energiaellátás

VÍZTÁROLÓK
Épület  építmény

75   Ligetfalva magaslati tároló Kerítésdrót csere (50 fm), 8 db beton oszloppal
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2025.01.01 2025.12.31 közép 400

76   Nemesbük magaslati tároló Kerítésdrót csere (25 fm)
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

204   2025.01.01 2025.12.31 közép 204

77   Zalaszentgrót magaslati tároló
NA150 tolózár csere (4db), NA150 visszacsapó 
csere (4db)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

500   2025.01.01 2025.12.31 közép 500

78   Sénye magaslati tároló NA200 tolózár csere

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

250   2025.01.01 2025.12.31 közép 250

98   Zalaszentgrót magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

800   2026.01.01 2026.12.31 közép 800

99   Zalaszentgrót előtároló szellőző csere 4 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

800   2026.01.01 2026.12.31 közép 800

100   Türje magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

600   2026.01.01 2026.12.31 közép 600

47 

46 



101   Nagygörbő magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

600   2026.01.01 2026.12.31 közép 600

102   Zalaszántó magaslati víztároló szellőző csere 3 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

600   2026.01.01 2026.12.31 közép 600

103   Kehidakustány magaslati víztároló szellőző csere 5 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 004   2026.01.01 2026.12.31 közép 1 004

104   Nemesbük magaslati víztároló szellőző csere 1 db
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

205   2026.01.01 2026.12.31 közép 205

108   Ligatfalva magaslati víztároló akna fedlap csere tárolónál 2 db 80x80
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2027.01.01 2027.12.31 közép 400

109   Tilaj magaslati víztároló akna fedlap csere tárolónál 1 db 80x80
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

205   2027.01.01 2027.12.31 közép 205

110   Zalaszentgrót magaslati víztároló belépő tető szigetelés 25 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

400   2027.01.01 2027.12.31 közép 400

111   Türje magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

480   2027.01.01 2027.12.31 közép 480

112   Sénye magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

160   2027.01.01 2027.12.31 közép 160

113   Nagygörbő magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

480   2027.01.01 2027.12.31 közép 480

114   Zalaszántó magaslati víztároló tároló belépő tetőszigetelés 3x10 m2
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

480   2027.01.01 2027.12.31 közép 480

Gép  berendezés

144   
Nemesbük magaslati víztároló 
100 m3

közmű gépészet felújítása

A technológia, 
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolás gépészeti 
berendezései nem töltik be 
funkciójukat (nyitás-zárás). Az 
avultsági szint miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye.

Megfelelő 
hatékonyságú 
technológia. A 
gépészeti funkciókat 
kifogástalanul ellátó 
szerelvények

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 412   2029.01.01 2031.12.31 hosszú 465 465 482

Irányítástechnika  energiaellátás

79   Kehidakustány magaslati víztároló
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

80   Zalaszentgrót magaslati tároló fogyastásmérőhely korszerűsítés

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 267   2025.01.01 2025.12.31 közép 1 267

105   Zalaszentgrót magaslati tároló műszerezés és irányítástechnika cseréje

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 610   2026.01.01 2026.12.31 közép 3 610

145   
Nemesbük magaslati víztároló 
100 m3

vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a 
ff. Rendszerbe

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

1 412   2029.01.01 2031.12.31 hosszú 465 465 482

NYOMÁSFOKOZÓK
Épület  építmény

81   Zalacsány Ligetfalvi átemelő akna tető szigetelés
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

174   2025.01.01 2025.12.31 közép 174

106   Türje átemelő akna áthelyezés
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 001   2026.01.01 2026.12.31 közép 2 001

146   Nemesbük átemelő 52 méter drótfonatos kerítés és kapu csere
Az épület/építmény 
minősége és állaga  
leromlott

Az  épület/építmény feladata a 
víziközmű létesítmények 
védelme, vagyon és 
vízbiztonsági szempontból. 
Jelenlegi állapotban nem 
biztosítja a fenti funkciókat. A 
víztároló létesítmények nem 
megfelelő állapota

Az épület/építmény 
megfelelő műszaki 
állapota révén ellátja a 
vagyon- és 
vízbiztonsági 
feladatait.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

372   2029.01.01 2030.12.31 hosszú 186 186

Gép  berendezés

82   
Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(alsó-felső zóna)

hydrofor tartály csere (2db, 200l)

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

798   2025.01.01 2025.12.31 közép 798

147   Vindornyaszőlős nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 428   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 6 428

156   Zalacsány átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 713   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 6 713

164   Nemesbük átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 286   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 6 286

170   Sénye átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

7 506   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 7 506

171   Kisgörbő átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 758   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 5 758

178   Zalaapáti hegyi nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 931   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 4 931

179   Tilaj átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

7 780   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 7 780

181   Zalaszántó átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

10 585   2034.01.01 2034.12.31 hosszú 10 585

184   Ligetfalva átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szerelvény állapota 
anyaga, kora, minősége 
miatt nem megfelelő, 
elavult. 

A meghibásodás(ok) 
következtében a szerelvény 
állaga leromlik ami további 
csőtörésekkel járhat

A szerelvény kiváltás a 
vízigények 
figyelembevételével 
megfelelő átmérőjű és 
anyagú hálózatot 
kapunk

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

7 977   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 7 977

185 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(alsó zóna)

Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 042   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 5 042

186   Zalaszentgrót központi átemelők Szivattyú csere és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8 004   2035.01.01 2038.12.31 hosszú 2 001 2 001 2 001 2 001

189 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(felső zóna)

Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

7 162   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 7 162

190 Nemesbük hegyi nyomásfokozó Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 774   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 3 774

193 Vindornyalak átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8 223   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 8 223

194   Türje átemelő Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

8 772   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 8 772

197   
Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 1. 
nyomásfokozó

Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 497   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 4 497

198   
Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 3. 
nyomásfokozó

Szivattyú csere  és teljes gépészeti rekonstrukció

A szivattyú kora, 
műszaki állapota miatt 
fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A folyamatos víztermelés 
biztosítása.

A Q–H diagramhoz 
illeszkedő 
energiahatékony  
szivattyú üzemeltetése.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 805   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 3 805

Irányítástechnika  energiaellátás

83 Zalaszentgrót átemelő
EMU szivattyú mágneskapcsoló csere, hővédelem 
kiépítése

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

800   2025.01.01 2025.12.31 közép 800

84 Zalaapáti hegyi nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2025.01.01 2025.12.31 közép 5 384

85 Sénye átemelő
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

86 Tilaj átemelő
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

87 Türje átemelő
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

88 Zalaszántó - Világosvár átemelő
SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő 
szekrény felújítás

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A víztárolók elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

Az elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erős- és 
gyengeáramú 
vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 969   2025.01.01 2025.12.31 közép 2 969

Nemesbük nyomásfokozó
transzformátor (63KVA), elektromos betáp, villamos 
és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 116   2025.01.01 2028.12.31 közép 529 529 529 529

Nemesbük nyomásfokozó
transzformátor (63KVA), elektromos betáp, villamos 
és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 116   2029.01.01 2032.12.31 hosszú 529 529 529 529

Zalaszentgrót Alsóhegy II. 
nyomásfokozó

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 957   2028.01.01 2028.12.31 közép 2 957

Zalaszentgrót Alsóhegy II. 
nyomásfokozó

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

2 957   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 2 957

148 Vindornyaszőlős nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2029.01.01 2029.12.31 hosszú 5 384

149 Kehidakustány nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

3 000   2030.01.01 2030.12.31 hosszú 500 500 500 500 500 500

157 Zalacsány átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2031.01.01 2031.12.31 hosszú 5 384

165 Nemesbük átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 6 453

172 Sénye átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2032.01.01 2032.12.31 hosszú 6 453

173 Kisgörbő átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2033.01.01 2033.12.31 hosszú 6 453

180 Tilaj átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2034.01.01 2034.12.31 hosszú 6 453

182 Zalaszántó átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás 
veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 6 453

187 Ligetfalva átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

6 453   2035.01.01 2035.12.31 hosszú 6 453

188 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(alsó zóna)

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 298   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 4 298

191 Zalaszentgrót Hegyi nyom.fokozó 
(felső zóna)

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2036.01.01 2036.12.31 hosszú 5 384

192 Nemesbük hegyi nyomásfokozó villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 5 384

195 Vindornyalak átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2037.01.01 2037.12.31 hosszú 5 384

196 Türje átemelő villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 5 384

199 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 1. 
nyomásfokozó

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

5 384   2038.01.01 2038.12.31 hosszú 5 384

200 Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 3. 
nyomásfokozó

villamos és irányítástechnika felújítása

Az elektromos, 
irányítástechnikai  
szerelvények és 
vezetékek, műszaki 
állapota miatt fennáll a 
meghibásodás veszélye

A szivattyú elektromos 
megtáplálása, a folyamatos 
távfelügyelet biztosítása.

A szivattyú elektromos 
paramétereihez 
illeszkedő erősáramú 
és vezérlőszekrény.

Zalaszentgrót 
osztatlan közös

4 298   2029.01.01 2034.12.31 hosszú 4 298

Összesen: 2 591 486   
Összesen: 2 750 234   38 690 16 973 97 891 59 850 39 074 30 990 244 375 251 418 262 503 267 053 255 864 242 419 258 526 255 522 239 011 228 758

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

üt  t ki t téb  ( Ft)
Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében

I. ütem 16 973 38 690 Használati díj (2024)
II. ütem 227 807 154 760 Használati díj (2025-2028)
III. ütem 2 505 454 386 900 Használati díj (2029-2038)
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